



2021 全国行业职业技能竞赛
第三届全国电子信息服务业职业技能竞赛
“创想杯”增材制造（3D 打印）设备操作员竞赛

工作流程

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛立项阶段	竞赛技术准备	竞赛组委会、 执行委员会、 专家委员会	1月-3月
		竞赛材料申报		
		赛项评审		
		赛项通知发布		
2	竞赛启动阶段	竞赛支持企业考察	竞赛专家委员会、 竞赛执行委员会	4月10日前
		竞赛技术规程会议		4月18日
		制定各赛项技术规程		4月23日前
		竞赛冠名、支持企业确定		4月23日前
		召开竞赛启动会		5月底前
3	竞赛报名阶段	下发竞赛报名通知和各赛项技术规程	竞赛办公室	5月9日前
		组织各赛项报名工作		5月9日-6月30日
		各赛项培训、选拔准备工作		6月30日前
4	竞赛培训选拔阶段	组织各赛项赛前云端培训	竞赛办公室、 专家委员会 各竞赛支持企业	5月20日-6月30日
		组织各赛项赛前集训营		7-8月
		组织各赛项赛前选拔		9月30日前
		公布各赛项决赛名单		9月30日前
5	决赛前准备阶段	决赛对接会议	竞赛办公室、 专家委员会 承办校	9月30日前
		召开各赛项竞赛云端说明会		9月30日
		发布大赛决赛样题		
		发布大赛决赛通知		

6	决赛准备阶段	命题组进驻	竞赛专家委员会	10月下旬
		完成决赛现场改造准备	承办校	
		所有设备进场调试	竞赛办公室、 专家委员会 承办校 各支持企业	
	决赛实施阶段	专家组对接会	竞赛组委会、 竞赛办公室、 专家委员会	10月底前
		裁判员培训		
		领队会		
		开幕式		
		总决赛比赛		
	闭幕式			