

附件 3. 第五届虚拟现实 (VR) 产品设计与开发赛项工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	3月1日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	3月5日前
		召开赛项技术规程会议		3月5日前
		制定赛项技术规程		3月10日-4月15日
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和赛项技术规程	竞赛办公室	4月15日前
		组织赛项报名工作		4月15日-6月30日
		召开赛区对接会议		5月1日前
3	竞赛培训选拔阶段	组织赛项赛前培训	竞赛办公室、技术委员会、竞赛支持企业	4月15日-5月15日
		组织赛项赛前选拔		7月20日前
		组织赛项裁判员培训		8月1日前
		公布赛项决赛名单		8月1日前
4	决赛前准备阶段	召开赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会 承办校	8月1日前
		发布大赛决赛样题		8月中旬
		发布大赛决赛通知		
5	决赛准备阶段	完成决赛现场改造准备	承办校	8月20日前
	决赛实施阶段	所有设备进场调试	竞赛办公室、技术委员会 承办校 支持企业	8月25日前
6	金砖国家未来技能远程国际赛	远程国际赛队伍训练、比赛	竞赛总组委会	8月下旬
				9月30日前