

### 附件 3. 首届人工智能工程技术（边缘计算）赛项工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	4月1日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	4月5日前
		召开赛项技术规程会议		4月5日前
		制定赛项技术规程		4月10日-5月20日
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和赛项技术规程	竞赛办公室	5月31日前
		组织赛项报名工作		5月25日-7月31日
		召开赛区对接会议		7月31日前
3	竞赛培训选拔阶段	组织赛项赛前培训	竞赛办公室、技术委员会、竞赛支持企业	6月1月-7月31日
		组织赛项赛前选拔		8月15日前
		组织赛项裁判员培训		8月15日前
		公布赛项决赛名单		8月20日前
4	决赛前准备阶段	召开赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会 承办校	9月10日前
		发布大赛决赛样题		9月下旬
		发布大赛决赛通知		
5	决赛准备阶段	完成决赛现场改造准备	承办校	10月上旬
		所有设备进场调试	竞赛办公室、技术委员会 承办校 支持企业	10月中旬
	决赛实施阶段	所有参赛选手参赛	竞赛办公室、技术委员会	10月下旬