

附件 3. 首届智能制造工程技术应用赛项工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	5月1日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	5月5日前
		召开赛项技术规程会议		6月5日前
		制定赛项技术规程		6月10日-6月30日
		召开赛区对接会议	竞赛办公室	6月30日前
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和赛项技术规程	竞赛办公室	7月4日前
		组织赛项报名工作		7月4日-9月15日
3	竞赛培训选拔阶段	组织赛项赛前培训	竞赛办公室、技术委员会、竞赛支持企业	7月5日-9月30日
		组织赛项赛前选拔		9月30日前
		组织赛项裁判员培训		9月30日前
		公布赛项决赛名单		10月10日前
4	决赛前准备阶段	召开赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会 承办校	10月15日前
		发布大赛决赛样题		
		发布大赛决赛通知		10月下旬
5	决赛准备阶段	完成决赛现场改造准备	承办校	10月下旬
		所有设备进场调试	竞赛办公室、技术委员会 承办校 支持企业	11月上旬
	决赛实施阶段	所有参赛选手参赛	竞赛办公室、技术委员会	